

Отчет за 1 квартал 2020 года

Сведения о реализации мероприятий программы повышения качества образования МБОУ СОШ № 11

№	Наименование мероприятия, заявленного в программе	Сроки реализации мероприятия	Процент реализации мероприятия на момент заполнения формы	Результат мероприятия, полученный на момент заполнения формы	Причины невыполнения мероприятия/ недостижения результата
1	2	3	4	5	6
1. Организация образовательной деятельности.					
2 Организация воспитательной работы, работы с семьей.					
2.1	Родительские собрания «Психологические особенности возраста обучающихся. Формирование ценности жизни» с привлечением специалистов из Центра психологической поддержки «Горизонт», ТКДНиЗП, священника Серовского Благочиния.	До 01.02.2020г	100%	Ежемесячный мониторинг социальных сетей обучающихся не позднее 25 числа текущего месяца. Проведение бесед с детьми приглашенными специалистами. Привлечение обучающихся, состоящих на учете, в мероприятия.	
3 Организация работы с педагогическим коллективом.					
3.1	Принятие решения о продолжении участвовать в мероприятиях ГАОУ ДПО СО ИРО «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов» в 2020г.	Январь 2020г.		Решение педсовета № 6 от 17.01.2020г.	
3.2	Разработка проекта плана мероприятий - Дневник реализации программы повышения качества образования.	Апрель 2020г.		30.04.2020г.	
3.3 Дополнительные профессиональные программы					
3.3.1	ДПП НТФ ИРО «Психолого-педагогические основы профилактики суицидального поведения несовершеннолетних», 24 час. – 25 чел.	18-20.02. 2020г.	100%	Получены сканы удостоверений о повышении квалификации	
3.4 Мероприятие по повышению качества преподавания (для педагогических коллективов и отдельных педагогов)					
3.4.1	Семинар «Использование интерактивной доски в образовательной деятельности».	10.01.2020	100%	Активным участникам семинара вручены сертификаты. Приняли	

				решение применять методы использования интерактивной доски в урочной и внеурочной деятельности.	
3.4.2	Наставничество: сотрудничество с ГАОУ ДПО «Северный педагогический колледж»: создание условий для прохождения практики: преддипломная практика (1 чел.), практика по организации внеурочной деятельности (4 чел.), практика по организации работы классного руководителя (7 чел.).	январь - март	100%	Все студенты успешно прошли практику и сдали отчетную документацию.	
3.4.3	Административный контроль за состоянием преподавания предметов.	январь - март	100%	Преподавателям даны рекомендации	
3.4.4	Работа с одаренными детьми: олимпиады, интеллектуальные марафоны, конкурсы; Исследовательская работа : Итоговый индивидуальный проект для обучающихся 9-х классов; элективные предметы соответствующие запросам обучающихся и их родителей, качественная подготовка к ГИА, дополнительные занятия со слабоуспевающими и неуспевающими обучающимися, консультации по учебным предметам во внеурочное время.	Январь-март	100%	Запланированные школьные мероприятия проведены.	
4	Информационно-аналитическая и управленческая деятельность.				
4.1	Подача заявки на участие МБОУ СОШ № 11 в проекте «Региональная комплексная многоуровневая модель повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, как механизм выравнивания доступа к качественному образованию».	16.01.2020	100%	Включены в список образовательных организаций – пилотных приказом МОиМПСО № 311-Д от 18.03.2020г.	
4.2	Региональный семинар-совещание «Реализация мероприятия «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах,	19.03.2020	100%	участие	-

	функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов» в 2020 году».				
4.3	Мониторинг качества результатов обучения и состояния социальных условий: по состоянию на 01.01.2020 г.	апрель	100%	30.04.2020	
4.4	Сбор и анализ ежемесячного мониторинга социальных сетей обучающихся.	Ежемесячно после 25 числа текущего месяца	100%	Обучающиеся, состоящие в опасных социальных группах, не выявлены.	
	Заключение партнерских договоров (договоров о сотрудничестве) пилотных площадок со школами – сетевыми партнерами (образовательными организациями, имеющими условия для оказания консультационной, методической, организационной и др. поддержки, в т. ч. базовыми площадками, ресурсными школами)	до 01 апреля	0	-	пандемия

Директор

Е.В. Андрашитова

Исп. Е.И. Комарницкая