



Утверждаю:
Директор МБОУ СОШ № 11
А.В. Андрашитова
А.В. Андрашитова
13.04.2026 г.

План мероприятий
по подготовке к отопительному сезону 2026 – 2027 г.г.
МБОУ СОШ № 11

№ п/п	Наименования мероприятий	Фактические затраты (тыс. руб.)	Срок выполнения	Ответственный
1	Промывка систем отопления здания ОУ		Май - июнь	Зам директора АХЧ, рабочий по обслуживанию зданий и сооружений
2	Опрессовка систем отопления здания ОУ	13	Май - июнь	Зам директора АХЧ, рабочий по обслуживанию зданий и сооружений
3	Ревизия оборудования систем отопления и запорной арматуры		Май - июнь	Зам директора АХЧ, рабочий по обслуживанию зданий и сооружений
4	Проверка контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры)	1,5	Май - июнь	Подрядная организация
5	Установка ограничительных шайб и регулировка систем отопления		Выполнено	Зам директора АХЧ, рабочий по обслуживанию зданий и сооружений
6	Текущий ремонт тепловых узлов с восстановлением теплоизоляции и покраски трубопроводов	4	Июнь-июль	Зам директора АХЧ, рабочий по обслуживанию зданий и сооружений
7	Остекления чердачных окон		Март Выполнено	Рабочий по обслуживанию зданий и сооружений
8	Ревизия запорной арматуры систем водоснабжения		Июнь-июль	Рабочий по обслуживанию зданий и сооружений
9	Осмотр и очистка колодцев канализации	10	Июнь-июль	Рабочий по обслуживанию зданий и сооружений
10	Осмотр зданий (чердаки, лестничные клетки, подвал, двери, остекление)		Постоянно	Рабочий по обслуживанию зданий и сооружений
11	Проверки состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов		Постоянно	Рабочий по обслуживанию зданий и сооружений
12	Проверки наличия паспортов тепловых энергоустановок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала.		Июнь-июль	Зам. директора АХЧ
13	Подготовка акта готовности системы теплоснабжения		Август	Зам. директора АХЧ
14	Подготовка повторного акта допуска узла учета тепловой энергии		Сентябрь	Зам. директора АХЧ
15	Перенос датчиков температуры на границу балансового разграничения	14,7		
	Итого	43,2		(сорок три тысячи двести) рублей